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Betreft: Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘afbakening zeehavengebied
Antwerpen’

Deze non-paper heeft tot doel de Vlaamse Regering te informeren over de voortgang in de
totstandkoming van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor het zeehavengebied

van Antwerpen.

Rekening houdende met de bestaande gevoeligheden, moet de non-paper toelaten de verdere
stappen voor het gewestelijk RUP te kunnen zetten met het oog op het zo snel mogelijk

organiseren van een plenaire vergadering .

Context

Op 11 september 2009 koos de Vlaamse regering voor de uitbreiding van de haven van
Antwerpen conform het maatschappelijk meest haalbaar alternatief (MMHA) zoals omschreven
in het plan-MER en de daaraan verbonden milderende en natuurcompenserende maatregelen. Ze
gelastte de bevoegde ministers met de verdere uitwerking van dit alternatief, onder andere de
opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan in overeenstemming met het principieel
programma voor het rup en de opmaak van het bijbehorende onteigeningsplan. Voorafgaand aan
de plenaire vergadering voor het rup dienen de betrokken ministers een gemotiveerde afweging te
maken van alle door het plan-MER voorgestelde milderende en natuurcompenserende
maatregelen die betrekking hebben op het MMHA.



Stand van zaken van de uitvoering van de beslissing van de Vlaamse
regeringvan 11/09/2009

Het principieel programma is vertaald in een voorstel van grafisch plan en van
stedenbouwkundige voorschriften.

In de beslissing van 11 september 2009 werd de Vlaamse minister bevoegd voor de ruimtelijke
ordening gelast om samen met vermeld GRUP een bijhorend onteigeningsplan op te maken voor
alle in punt 9.4.2. van de nota aan de Vlaamse Regering opgelijst gebieden.

Op 7 mei 2010 werd naar aanleiding van een non-paper ‘Gewestelijk ruimtelijk Uitvoeringsplan
afbakening zeehavengebied Antwerpen’ het volgende beslist door de Vlaamse Regering:

1. Het voorstel van grafisch plan en voorschriften worden in IKW verder inhoudelijk besproken
en uitgeklaard ter voorbereiding van de plenaire vergadering die gepland wordt in oktober
2010.

2. Er wordt op voorstel van het beleidsdomein MOW een procesmanager aangeduid voor de
coordinatie van de opmaak van het actieplan. De procesmanager zit de ambtelijke werkgroep
Voor.

3. De verdere uitwerking en concretisering van het actieplan dient in nauwe samenwerking te
gebeuren met alle partners. Daartoe wordt het nodige overleg georganiseerd tussen alle
betrokken overheidsdiensten en andere partners. Het inhoudelijk aanleveren van de nodige
elementen voor het samenstellen van het actieplan blijft de verantwoordelijkheid van iedere
bevoegde vakminister.

4. De ambtelijke werkgroep werkt tegen 31 mei 2010 een voorstel uit van toewijzing aan de
betrokken beleidsdomeinen van de opmaak van de noodzakelijke maatregelfiches. Deze
toewijzing wordt op IKW gevalideerd. De invulling van de fiches gebeurt door de betrokken
administraties desgevallend in overleg met het betrokken middenveld.

5. Tegen 15 juli 2010 wordt op IKW niveau een eerste bespreking gehouden van de ingevulde
maatregelfiches.

6. Vervolgens wordt het raamwerk van het actieprogramma opgemaakt met gemotiveerde
afweging van de maatregelen.

7. Bij de implementatie van het actieplan zullen alle relevante partners hun verantwoordelijkheid
moeten opnemen, inclusief naar timing en financiering toe. De vertaling van het actieplan in
de meetjarenprogrammatie van elk beleidsdomein blijft de bevoegdheid van elke betrokken
vakminister. De betrokken vakministers nemen daartoe tijdig de nodige initiatieven.

8. Er wordt een ontwerpnota Vlaamse regering opgemaakt ter invulling van de verschillende
criteria van de gemotiveerde afweging en dit onder de vorm van een nota aan de VR. In deze
nota zal de Vlaamse Regering tevens akte nemen van de stand van zaken van de uitwerking
van het actieplan.



Op basis van een non-paper dd. 29 oktober 2010 ‘Gewestelijk ruimtelifk Uitvoeringsplan
afbakening zeehavengebied Antwerpen’ werd door de Vlaamse Regering beslist volgende
aanpassingen door te voeren aan het voorontwerp RUP :

* De opname van de Ettenhovense polder;

* de overdruk ‘zone Saeftinghe’ te schrappen daar tijdelijke natuur en tijdelijke landbouw
mogelijk zijn via de Vlaamse Codex RO;

® het onteigeningsplan voor Doelpolder Midden te schrappen.

Ter voorbereiding van de vergadering van 11 februan 2011 werden de, aan de reeds
goedgekeurde non-papers, aangepaste grafische plannen, voorschriften en toelichtingsnota van
het RUP overgemaakt aan ikw.

In tussentijd kwam de vraag vanuit de BAM en het havenbed tijf om in het RUP mogelijkheden te
voorzien voor de realisatie van een bouwdok voor de tunnelelementen voor de
Oosterweelverbinding.

*

Verder aanpak van de resterende issues in het totstandkomingsproces van
het afbakeningsgrup ‘Haven antwerpen’

Op basis van de interkabinettenwerkgroep van 10 mei 2011 werden volgende afspraken gemaakt:

l A. Met betrekking tot het bouwdok voor tunnelelementen Oosterweeltunnel ]

De typevoorschriften horende bij de gebieden voor waterweginfrastructuur (voor het gehele
zeehavengebied ) worden beperkt aangevuld met een specifick gebiedsgericht voorschrift in
functie van een tijdelijk bouwdok zonder expliciete aanduiding van bouwdok op het plan.

Het voorschrift wordt als volgt aangepast:

verordenend stedenbouwkundig voorschrift toelichtende kolom

Dit gebied behoort tot de bestemmingscategorie
Ujninfrastructunr’.

Artikel L3. Gebied voor
waterweginfrastructuur

Dit gebied is bestemd voor Onder aanhorigheden van waterwegen wordt onder
waterweginfrastructuur en aanhorigheden. andere verstaan:
sluizen, liften, hellende vlakken, stuwen,




In dit gebied zijn alle werken, handelingen en
wijzigingen toegelaten voor de aanleg, het
functioneren of de aanpassing van die
waterweginfrastructuur en aanhorigheden.

Daarnaast zijn toegelaten:

alle werken, handelingen en wijzigingen met
het oog op de ruimtelijke inpassing, buffers,
ecologische verbindingen, kruisende
infrastructuren, leidingen, telecommunicatie
infrastructuur, lokaal openbaar vervoer, lokale
dienstwegen, waterwegennetwerk en paden
voor niet-gemotoriseerd verkeer;

het bergen van baggerspecie in

pompstations, spaat- en overloopbekkens, oevers of
dijken en eventuele grachten achter het dijktalud,
meerpalen, geleide inrichtingen, signalisatie,
aanlegplaatsen, dokken, , aanlegbolders, kaaimuren,
meetinstallaties voor waterpeil, debiet,
stroomsnelheid en waterkwaliteit.

In het gebied is het eveneens toegelaten een bouwwerf in te
richten voor de realisatie van verplaatsbare
infrastructunrelenenten,

Tot het gebied zijn effectieve invulling als zeehaven
heeft gekregen kan tijdelijke natuur worden aangelegd
op terreinen die in de toekomst niet meer gebruikt
worden voor landbouwactiviteiten.

onderwatercellen;

- werken fer voorbereiding van verplaatsbare
infrastructunrelementen;

- alle werken, handelingen, voorzieningen,
inrichtingen en functiewijzigingen nodig voor
de tijdelijke instandhouding of de tijdelijke
ontwikkeling van natuur en het natuurlijk
milieu.

In een zeehavengebied is het niet altijd mogelijk

precies aan te geven waar de infrastructuren beginnen

en de overgang naar de naastliggende bestemming.

Daarom wordt met deze gebiedsspecifieke

typebepaling toegelaten om de voorschriften van de

naastliggende bestemming toe te passen. In de
aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning
wordt duidelijk aangegeven welke oppervlakte voor
de infrastructuur ingenomen wordt en waar de
toepassing van het voorschrift van de naastliggende
bestemming begint.

Na aanleg van de infrastructuur kunnen voor het
gedeelte van de zone dat voorlopig niet werd
benut, de voorschriften van de naastliggende
bestemming toegepast worden.

Deze soepelheid laat beperkte wijzigingen aan de
dokkeninfrastructuur toe waaronder ook het dempen
van oude infrastructuur.

Binnen de voorschriften van de gebieden bestemd voor zeehaven- en watergebonden bedtijven is
geen aanpassing van de voorschriften noodzakelijk gezien de werfzone binnen de paarse zone
kan vergund worden.

Logischerwijs kan men er vanuit gaan dat de milieueffecten van een bouwdok niet groter zijn dan
deze van een maritiem dok, deze werken wijken niet wezenlijk af van de oorspronkelijke plan-
intentie . De milicueffecten ervan zijn zeker niet anders en ook niet groter dan diegene die in deze

planMER voor de voorziene functies/activiteiten beschreven en beoordeeld zijn.

Bijgevolg wordt beslist dat er geen gemotiveerd verzoek tot ontheffing wordt gevraagd aan de
dienst Mer, deze laatste heeft trouwens te kennen gegeven dat dit strikt juridisch niet
noodzakelijk 1s.



Een vraag tot ontheffing kan immers een bijkomend element betekenen dat de basis kan zijn
voor betwistingen.

B. Met betrekking tot Ontwikkeling Saeftinghezone — intekening van een toekomstig
Saeftinghedok

Het toekomstig Saeftinghedok wordt cartografisch aangeduid in overeenstemming met het
MMHA, zoals beslist door de VR op 11/09/2009] en gelijklopend traject voor opmaak van een
“MKBA” (cfr. Regeerakkoord).

“Het gebied ‘Saefthinghe’ wordt ingericht als havengebied overeenkomstig het ‘meest 1
maatschappelijk haalbaar alternatief van de plan-MER. De invulling kan gefaseerd gebeuren en
kan maritiem, industrieel of logistiek zijn of een combinatie ervan, in functie van de economische
behoeften. De studies voor de realisatie van een opengetijdedok worden voortgezet. Er zal een
maatschappelijke kosten-batenanalyse worden uitgevoerd van de verschillende planopties. Daarna
zal op projectniveau de standaardmethodick van het Vlaams Gewest worden toegepast. ©.

Met betrekking tot de opmaak van het MKBA wordt op moment van voorlopige vaststelling cen

gelijklopend traject gevolgd wordt met de procedure van het GRUP. Dit betekent minstens het
afronden van het bestek tegen de plenaire vergadering en een gunning ten laatste bij de
voorlopige vaststelling.

Voor het bijkomend beslispunt op moment van voorlopige vaststelling van het GRUP mbt de
MKBA zal een tekstvoorstel volgen vanuit het kabinet Crevits.

C. Met betrekking tot Ettenhovense polder — vliegveld Hoevenen ]

De bestemming van de Ettenhovense Polder is verwerkt conform de afspraken in een vorige
non- paper. Het gaat om de herbevestiging van agrarisch gebied op vraag van de landbouwsector.
Het sportvliegveld dat is aangeduid (in vogelrichtlijngebied en dicht bij natuurgebieden) blijkt
momenteel ook actief gebruikt te worden en recent hervergund te zijn, inclusief

milieuvergunning. Het betreft een rechtzetting van cen foutieve aanduiding op het RSV, die niet

in overeenstemming is met de feiteliike situatie op het terrein.

Dit deelgebied wordt toegevoegd in overcenstemming met de afspraken over de non-paper van

29 oktober 2010 Deze vraag kan begrepen worden binnen het totaalbeeld voor de cohabitatie

van landbouw en natuur in en rondom de haven waarbij een robuust natuurgebied
Opstalvalleigebied tussen de haven en Berendrecht wordt ontwikkeld en waarbij landbouwgrond
verloren gaat.

De bestemming van het vogelrichtlijngebied Ettenhovepolder voor landbouw dient dan ook

Verwijderd: de aangepaste B1-

varant uit

Opmerking [d1]: Zoals
besproken op IKW. Dit lijkt ons de
meest ondubbelzinnige en
correcte formulering, waarbij we
zeker zijn dat iedereen hetzelfde
bedoelt.

Opmerking [d2]: Op (KW
hebben we reeds duidelijk
gemaakt dat MKBA bedoeld is als
een beslissingsondersteunend
element, en zeker niet als middel
om draagvlak te creéren (er is
geen openbare inspraakprocedure
of zo aan gekoppeld).Daarom
voorstel om deze paragraaf te
schrappen, omdat deze niets
toevoegt en een oneigenlijke
finaliteit suggereert bij de
PlanMKBA.

Verwijderd: Dit vergt encrzds
cen goede onderbouwing waarust
blijkt dat op basis van de huidige
economische scenaro’s zeker cen
“dok” nodig 1s en anderzyds
afspraken rond een geloofwaardig
en transparante proces waaruit deze

onderbouwing moet blyken.

( verwijderd: ¢

Verwijderd: het

L

Opmerking [d3]: Wijvinden
zoals ook op IKW toegelicht het
koppelen van de timing van GRUP
en MKBA een risico. Het kan
immers geinterpreteerd worden
als stap in de projectfase, daar
waar de planfase (reservering van
ruimte) nog niet doorlopen is. De
opmaak van een PlanMKBA is niet
als formele stap voorzien in het
GRUP-proces.

Verwijderd: op uitdrukkelijke
vraag van de landbouwsector en
vormt een voorafname op de
buitengebiedprocessen, zeker nu het
een vogelrichtlyngebied betreft.

( verwijderd: om




hand in hand te gaan met een snelle inrichting van het Opstalvalleigebied voor natte natuur.

cen (weliswaar beknopte)

Naar analo

faseringsnota worden opgesteld, die eveneens als bijlage bij de beslisnota voor de Vlaamse

Regering zal worden toegevoegd.

Er moet voorafgaandelijk bijzondere aandacht besteed worden aan de potentiéle procedures
tegen dit onderdeel die het volledige RUP kunnen hypothekeren. Er moet heel uitdrukkelijk
aangedrongen worden op zorgvuldigheid bij de onderbouwing van MER-ontheffing. Er kunnen
vragen gesteld worden bij de juridische correctheid van het opnemen van een MER-screening en
passende beoordeling in de toelichtingsnota, waarbij de plenaire vergadering geldt als moment
van inspraak voor de adviserende instanties. Hier schuilt een duidelijk risico in om een
procedurefout te lopen. (opmerking: LNE is akkoord om te werken met een screening, alleen
dient ze nog sterk te worden verbeterd. De voorgestelde procedure wordt ook toegepast bij
buitengebiedrups en is juridisch correct.) Het is belangrijk hierbij te noteren dat gelet op de
ligging in vogelrichtlijn de toevoeging plan-MER-plichtig is van rechtswege en dat bijgevolg moet
aangetoond worden dat het een kleine wijziging betreft.

Om het juridisch risico beperkt te houden zal de Fttenhovense polder in een apart deelplan

\V()[d(:ﬂ opgenomen, |

Lir wordt tevens op gewezen dat de PlanMER voor de ‘Nx” momenteel nog lopende is, waarbij

de kans bestaat dat het tracé voor de 'Nx' ook door dit gebied zal lopen. Dit kan leiden tot cen

nteuw planinitiatief voor de Fitenhovense poldet.

Kabinet Schauvliege geeft de dienst BGP de opdracht om deze screening verder af te werken.

De passende beoordeling, opgenomen in de toelichtingsnota, moet tevens aangevuld worden met
elementen die betrekking hebben op het vliegveld. Via het Agnas-team wordt hiertoe de vraag
gesteld aan ANB om dit te vervolledigen.

‘| pas later worden ingericht.”

De Ettenhovense polder inclusief vliegveld wordt als apart deelplan meegenomen in het GRUP.

Kabinet Schauvliege kijkt dit onderdeel van het plan, de stedenbouwkundige voorschriften en de
toelichtingsnota grondig na op juridische correctheid (in functie van de resultaten van de
voortoets passende beoordeling) en zorgt voor een juridische onderbouwing van de MER-
ontheffing.

Op moment van voorlopige vaststelling wordt aan de beslissing Vlaamse Regering een apart
beslispunt opgenomen met betrekking tot het engagement om tijdig_na definitieve vaststelling
van het GRUP het Opstalvalleigebied te onteigenen ifv de gefaseerde realisatie van de
natuurinrichting

D. Met betrekking tot de Buffer ten zuiden van de E34 - discussie standpunten
gemeenten Beveren en Zwijndrecht

De vooropgestelde buffer ten zuiden van de E34 kan de “haven” niet bufferen, maar is in de

Opmerking [d4]: Wij sluiten
ons aan bij de bemerking van
kabinet Schauvliege hieromtrent:
“In de VLM brochure die in het
kader van de flankerende
maatregelen voor de landbouw in
het gebied is verspreid is er wel
een duidelijke fasering
aangegeven waarbij gesteld wordt
dat fase 2 (verdeeld in twee
deelgebieden) pas zal
aangesneden worden na
definitieve vaststelling van het
GRUP. Men heeft het dan
concreet over fase 2a. Fase 2b zou

( Verwijderd: onnmiddellijke )

Verwijderd: Aangezien voor
rechteroever, in tegenstelling tot
linkeroever, geen duidelyke fasering
1s beslist 1s het vererst hicrover cen
apart beshspunt op te nemen by
voorlopige vaststelling,

Opmerking [d5]: Hierover ]
was, met uitzondering van ARP, [
een akkoord over op IKW en wij
dringen er op aan dat deze piste
behouden blijft.

U Verwijderd: onmiddellijk U




eerste plaats bestemd als buffer van de E34. Momenteel is een MER in uitvoering (met
aansluitende RUP) over de E34 parallelwegen.

De landschapsstudie die momenteel lopende is voor de buffer moet eerst afgerond zijn vooraleer

er onderbouwde uitspraken over de invulling en vorm van de buffer kunnen worden gedaan.

Gelet op de nog lopende studies en de gevoeligheid bij de landbouwsector naar grondinname
werd initieel een symbolische aanduiding vooropgesteld. Doch gezien dergelijke symbolische
aanduidingen basis kunnen zijn voor juridische betwistingen wordt uiteindelijk gekozen om de
buffer niet mee te nemen in het voorliggende RUP voor de haven, en dit verder los te koppelen.
De buffer in de gewenste vorm wordt dan gekoppeld aan de nog te volgen ruimtelijke
planningsprocedure voor de E34.

De buffer werd al enkele keren aangekondigd in verschillende voorgaande beslissingen nl. n.a.lv.
het rup voor de Oosterweel, het rup voor de Liefkenshoek spoortunnel en de goedkeuring van
het principieel programma voor voorliggend rup. Huidige loskoppeling mag niet geinterpreteerd
worden als “van uitstel, komt afstel”:

Het loskoppelen moet voldoende draagvlak hebben bij de rechtstreeks betrokken actoren. Het
draagvlak bij een aantal actoren kan worden vergroot door bij de voorlopige vaststelling een
bijkomend beslispunt hieromtrent op te nemen. In dat beslispunt dient de Vlaamse Regering aan
te geven dat gekozen wordt voor een landschappelijke inpassing van de infrastructuur en dat

Verwijderd: hicrvoor de nodige
rutmte dient te worden genomen
(voor b.v. taluds).

De buffer ten zuiden van de E34 wordt niet meegenomen in voorliggend GRUP. De verdere
uitwerking wordt gekoppeld aan het ruimtelijk proces voor de E34 en losgekoppeld van het
afbakeningsGRUP voor de haven. Met de voorlopige vaststelling van het RUP wordt een

grondinname te minimaliseren en daardoor het draagvlak te vergroten bij een aantal actoren.

Verwijderd: Tegelijkertijd kan ze
aangeven dat in de landschapsstudic
dient te worden gezocht naar een
optimaal gebruik van de taluds door
de landbouw (begrazing, andere
teelten,...).

E. Hazopweg

De “grijze” zone wordt enkel aangeduid tot aan de aansluiting met het logistiek park en wordt
verder niet meer aangeduid. Het onderdeel van de raamstructuur van het spoorwegennet wordt
met “bruin” aangeduid. Enkel daar waar de spoorweg samenvalt met een weg, wordt de
spoorweg samen met de weginfrastructuur bestemd als ‘gebied voor verkeers- en
vervoersinfrastructuur’ (=grijs).

| F. Onroerend erfgoed

De Vlaamse Regering stelt vast dat de uitvoering van het GRUP onverenigbaar is met het in situ
behoud van een beschermd monument, namelijk de molen op de Scheldedijk van Doel. Ook het
behoud van twee andere beschermde monumenten, namelijk het Hooghuis en het orgel van de
parochiekerk van Doel, is onverenigbaar met de noodzakelijke infrastructuur- en
ophogingswerken die zullen voortvloeien uit de aanname van het GRUP.



Daarom zal de minister bevoegd voor onroerend erfgoed tijdig het initiatief nemen om de

beschermingsbesluiten van deze monumenten te wijzigen, met oog op de heroprichting van deze
monumenten op een andere plaats, indien mogelijk op het grondgebied van de gemeente

Beveren. De declassering van de monumenten met oog op de sloop ervan is uitgesloten.

G. De Vlaamse Regering geeft de opdracht voor de onmiddellijke opstart van de erfgoedstudie
over het poldergebied in opdracht van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. |

| G. Afspraken voor de aanpak plenaire vergadering

Hetis nodig dat op ambtelijk niveau nog wordt samen gezeten om de verschilpunten op te
lijsten en duidelijk in beeld te brengen. Over deze verschilpunten moeten voorafgaand aan de
plenaire vergadering tussen de administraties duidelijke afspraken worden gemaakt over hoe deze
op de plenaire vergadering zullen worden ingebracht, zodat zo minimaal mogelijk discussie tussen
administraties op de plenaire vergadering zelf ontstaat. Om deze voorafgaande afstemming te
bekomen wordt op korte termijn (24 juni 2011) een preplenaire georganiseerd.

l H. Aanduiding procesmanager

De aanduiding van de procesmanager voor de verdere uitwerking van het actieprogramma van
flankerende maatregelen bij het GRUP vormt het sluitstuk van het te bereiken compromis over
de voorgaande resterende discussiepunten.

Het kabinet Crevits stelt de heer Rik Goetinck, algemeen directeur van het departement MOW,
voor als procesmanager voor de verdere uitwerking van het actieprogramma van flankerend
egelen bij het GRUP,

pore il ) ACL ATIN A, A

| . Gemotiveerde afwegingsnota

De toelichtingsnota van het rup dient een milieuverklaring te bevatten. Dit is een verklaring die
samenvat hoe milieuoverwegingen in het plan worden geintegreerd, die verduidelijkt hoe met het
milieurapport en met de op het MER gegeven meningen wordt rekening gehouden en die
verduidelijkt hoe met zowel niet-ruimtelijke als ruimtelijke milderende maatregelen wordt
rekening gehouden.

MOW-HWB stelde een milieuverklaring op. De gemotiveerde afweging van alle door het plan-
MER voorgestelde milderende en natuurcompenserende maatregelen die betrekking hebben op
het MMHA leveren input voor de verdere uitwerking van de milieuverklaring.

Conform de beslissing van de Vlaamse regering d.d. 11/09/2009 dient voorafgaand aan de
plenaire vergadering van het rup door de Vlaams minister bevoegd voor Openbare Werken, de
Vlaamse minister bevoegd voor Ruimtelijke Ordening en de Vlaamse minister bevoegd voor
Leefmilien en Natuur (beslispunt 5 van de beslissing van de VR van 11/9/2009) een
gemotiveerde afweging te zijn gemaakt van alle door het plan-MER voorgestelde
milderende en natuurcompenserende maatregelen die betrekking hebben op het MMHA.

( Verwijderd: bevoegde }

Opmerking [d6]: Voorstel om
te schrappen. Hierover is er geen
akkoord. Dit werd dus niet
afgesproken op IKW.

Verwijderd: De middelen voor
cen gedocumenteerde en
oordeelkundige ontmanteling van de
bedoelde monumenten (molen,
orgel en Hooghuis), gevolgd door
de heropbouw ervan op een andere
plaats worden mgebracht door de
nstantie die nstaat voor de
ontwikkeling van de betreffende
gronden . Dit alles zal gebeuren in
goed overleg met de huidige
cigenaars van deze gebouwen. Naar
de huidige eigenaars worden er
garanties geboden dat 21 reeds
tocgekende premies kunnen
behouden

( verwijderd: § )

Opmerking [d7]: Voorstel om
te schrappen. Dit werd niet
afgesproken op IKW. Dit is
bovendien geen opdracht voor het
departement MOW.

Opmerking [d8]: Voorstel om
te schrappen. Dit werd niet
besproken op IKW. Het is niet
duidelijk waarom dit nodig is in
functie van de uitvoering van dit
afbakeningsGRUP?

Opmerking [d9]: Voorstel om
te schrappen. Dit werd niet
besproken op IKW. Het is niet
duidelijk waarom dit nodig is in
functie van de uitvoering van dit
afbakeningsGRUP?

Verwijderd: Iien nweede
studicopdracht, voor het witvoeren
van een archeologisch en
bouwkundig onderzock naar het
unicke stratenpatroon van Docl,
dient op korte termijn llllgmc]]{g\[q]

Verwijderd: 4

Het waardevolle erfgoed in
Prosperdorp zal beschermd
worden. § .. [2]
Met opmaak: Lettertype:
Garamond

Verwijderd: §

<#>Er zijn drie mogelijke
kandidaten gesignaleerd (waarvan
twee te kennen hebben gegeveys)

[ Met opmaak: Lettertype: }
i
|

Garamond

Met opmaak: Lettertype: ‘1
Garamond

de geselecteerde kandidaat worde
genomen door het overleg van de

Verwijderd: De beshssing van 1
kabmetschefs.
<

Met opmaak: Lettertype:
Garamond




De gemotiveerde afwegingnota is als bijlage opgenomen bij voorliggende non-paper. Er wordt
door de Vlaamse Regering akte genomen van de afwegingsnota. | |

Na ontvangen van het advies van IF wordt de afwegingsnota ter goedkeuring voorgelegd aan de
Vlaamse Regering.

Opmerking [d10]: In
opvolging van de IKW werd
intussen reeds advies aan IF
aangevraagd over de
afwegingsnota .

Opmerking [d11]: Zie
hierboven. Geen akkoord hierover
op IKW.

Verwijderd: cn opdracht
gegeven aan munister Crevits
hierover advies te vragen aan
mspecteur van financién,

Verwijderd: Met betrekking tot
Onroerend erfgoed zal de
afwegingsnota afgestemd worden op
de principes die vooropgesteld
worden in voorhiggende non-paper.
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Pagina 8: [1] Verwijderd dewinnko e m25‘:5;276iﬁs:54:00
Een tweede studieopdracht, voor het uitvoeren van een archeologisch en bouwkundig onderzoek
naar het unieke stratenpatroon van Doel, dient op korte termijn uitgeschreven en aanbesteed
te worden. De uitvoering van beide studie-opdrachten dient in nauw overleg te gebeuren met
de administratie onroerend erfgoed.

Pagina 8: [2] Verwijderd dewinnko 25-5-2011 15:54:00

Het waardevolle erfgoed in Prosperdorp zal beschermd worden(d].

De Vlaamse Regering geeft de Vlaamse Landmaatschappij, als eigenaar, opdracht om
onmiddellijk over te gaan tot de nodige maatregelen die nodig zijn voor de instandhouding van
het beschermde monument Hof ter Walle te Kieldrecht. Tegelijk zal initiatief genomen worden
om dit monument te restaureren en te herbestemmen, rekening houdend met de

natuurdoelstellingen van het gebied waarin dit monument gelegen 1s.[d2]

Pagina 8: [3] Verwijderd dewinnko 25-5-2011 15:59:00

Er zijn drie mogelijke kandidaten gesignaleerd (waarvan twee te kennen hebben
gegeven mogelijks geinteresseerd te zijn; een derde kandidaat is zelf geen vragende
partij).
Een geschikte kandidaat moet beschikken over het juiste profiel en een grondige
“terreinkennis”.
Mogelijk aandachtspunten:
Indien de geselecteerde kandidaat, op voorstel van het beleidsdomein MOW,
een actieve functie binnen een of andere overheidsadministratie uitoefent,
dan is dit niet cumuleerbaar met de functie van faciliterende en neutrale
procesmanager
De procesmanager kan niet in een hiérarchische lijn aangestuurd worden door
de leiding van één van de betrokken administraties of organisaties. Er moet
gedacht worden aan een vorm van detachering met voldoende vrijheid voor
de procesmanager. Er dient vastgelegd te worden op welke manier de
procesmanager aangestuurd wordt.

kabinet Crevits stelt een kandidaat voor, rekening houdend met de vermelde aandachtspunten.




